

Abril.2014



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
Abr/2014

Nº do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R\$
107/2013	2º	Prorrogação do prazo de execução e vigência estabelecidos no 1º Aditivo ao Contrato nº 107/2013, em mais 90 dias, com término em 07/07/2014, para fornecer e instalar sistema de climatização do tipo VRF no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.	14/04/14	0
035/2011	3º	Prorrogação do prazo estabelecido no Contrato nº 035/2011, em mais 12 meses, com início em 19/04/2014 e término em 18/04/15, de prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em dois elevadores instalados nos edifícios Sede e Anexo da PGJ.	25/04/14	0,00
081/2013	2º	Prorrogação do prazo de execução e vigência estabelecidos em mais 90 dias, do Contrato nº 081/2013, cujo objeto é a execução do serviço de reforma e ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Santa Inês/MA, com término em 21/07/2014 par o prazo de execução e 03/11/2014 para o prazo de vigência.	02/05/14	0,00

Fonte: *Diário Oficial abr./maio/2014*

Data da Última Atualização: 31/10/14

Portal da Transparência: 31/10/2014

Abril.2014



Abril.2014

Abril.2014



Abril.2014

Abril.2014

