

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               |                                                                                 |               |                         |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------------------|--|
| <div></div> <div>MINISTÉRIO PÚBLICO<br/>ESTADO DO MARANHÃO<br/>Procuradoria Geral de Justiça</div> |                                       | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |               |                                                                                 |               |                         |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       | OBRA:                        |               | Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA |               | DATA : 06/01/2026       |  | L.S. Hora: 90,08%      |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       | DESCRIÇÃO:                   |               | Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA |               | BDI : 27,50%            |  | L.S. Mês: 52,02%       |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       | CLIENTE:                     |               | PGJ-MA                                                                          |               | FONTE                   |  | VERSÃO                 |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               |                                                                                 |               | COMPESA                 |  | 2024.2 COM DESONERAÇÃO |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | ORSE                                                                            |               | 2025/09                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | SEINFRA                                                                         |               | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | SEINFRA/ANP                                                                     |               | 2025/12                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | SINAPI                                                                          |               | 2025/11 COM DESONERAÇÃO |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | SIURB                                                                           |               | 2025/07 COM DESONERAÇÃO |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | Composições Próprias                                                            |               | PRÓPRIA                 |  |                        |  |
| ITEM                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                             |                              | VALOR (R\$)   | QUINZENA 1                                                                      | Total parcela | TOTAL GERAL             |  |                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS INICIAIS                     |                              | R\$ 943,47    | 10,00%                                                                          | 10,00%        | 100,00%                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 943,47                                                                      | R\$ 943,47    | R\$ 9.434,70            |  |                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                  | EQUIPE TÉCNICA                        |                              | R\$ 3.595,50  | 10,00%                                                                          | 10,00%        | 100,00%                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 3.595,50                                                                    | R\$ 3.595,50  | R\$ 35.955,00           |  |                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS TÉCNICOS                     |                              | R\$ 14.516,55 | 10,00%                                                                          | 10,00%        | 100,00%                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 14.516,55                                                                   | R\$ 14.516,55 | R\$ 145.165,50          |  |                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                  | OUTROS                                |                              | R\$ 1.704,00  | 10,00%                                                                          | 10,00%        | 100,00%                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 1.704,00                                                                    | R\$ 1.704,00  | R\$ 17.040,00           |  |                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                  | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |                              | R\$ 5.709,41  | 10,00%                                                                          | 10,00%        | 100,00%                 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 5.709,41                                                                    | R\$ 5.709,41  | R\$ 57.094,10           |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              | R\$ 26.468,93 | 100%                                                                            | R\$ 26.468,93 | R\$ 264.689,30          |  |                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |               | R\$ 26.468,93                                                                   |               |                         |  |                        |  |

Obs.: O cronograma acima indica o prazo para um serviço referente a uma localidade.

ITANER CESAR  
MACHADO  
VALE  
FILHO:0482642  
3357

Assinado de forma  
digital por ITANER  
CESAR MACHADO  
VALE  
FILHO:04826423357  
Dados: 2026.03.23  
12:18:44 -03'00'