

Maio.2014



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
Maio/2014

Nº do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R\$
Nº 02/2010	5º	Prorrogação do prazo de execução e vigência estabelecidos no 4º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 002/2010 em mais 90 dias, para executar a obra de construção do novo prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça..	08/05/14	0
035/2011	3º	Prorrogação do prazo estabelecido no Contrato nº 035/2011, em mais 12 meses, com início em 19/04/2014 e término em 18/04/15, de prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em dois elevadores instalados nos edifícios Sede e Anexo da PGJ.	23/04/14	0,00
037/2011	3º	Prorrogação do prazo e valor estabelecido no 2º Aditivo ao Contrato nº 037/2011 em mais 12 meses, com início em 09/05/2014 e término em 08/05/2014, e aumento de valor estimado da ordem de 2,63%, àquele inicialmente pactuado no Aditivo anterior, sendo o valor estimado de R\$4.188.982,84, acrescido de R\$113.028,08 para R\$4.302.010,92, cujo objeto é a prestação de serviços de comunicação de dados e gerência.	12/05/14	0,00
034/2010	4º	Prorrogação do prazo de vigência inicialmente pactuado no Contrato nº 034/2010, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia fixa comutada – STFC, pela necessidade de continuidade dos serviços para o pleno funcionamento das atividades da PGJ/MA e a vantajosidade da contratação, por mais 12 meses, com início em 21/05/2014 e término em 20/05/2015.	30/05/14	0,00

Fonte: *Diário Oficial Maio 2014*

Data da Última Atualização: 20/10/14
Portal da Transparência: 31/10/2014

Maio.2014



Maio.2014

Maio.2014

