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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico n° 290/2026 - GPGJ/DG/COEA
Parecer Técnico - Analise da Proposta de Precos
Licitante: SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda. (CNPJ n? 34.427.199/0001-50)
Pregao Eletronico n? 90008/2026: Servicos de Topografia, Sondagem a Percussao e Ensaio de Percolagao
1) Identificag@o e escopo
1. Processo Administrativo: 19.13.0048.0027605/2025-65.

2. Objeto: registro de pregos para eventual contratagdo de servigos de topografia, sondagem a percusséo e ensaio de percolagdo, conforme o edital e
Seus anexos.

3. Solicitante: Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Despacho n® 593/2026 - GPGJ/CPL, de 14 de agosto de 2026.
4. Objetivo: andlise estritamente técnica e orgamentaria da proposta de precos da licitante.
2) Limites da manifestacdo e documentos examinados

Esta manifestagdo restringe-se a conformidade técnica, a consisténcia dos documentos de formacdo de precos e a
aderéncia objetiva ao instrumento convocatério. Nao abrange habilitagao juridica, fiscal, trabalhista ou econémico-
financeira, nem substitui a conferéncia da CPL quanto ao histérico de lances e ao efetivo envio de arquivos no sistema
eletronico.

1. Despacho n? 593/2026 - GPGJ/CPL.

2. Termo de Referéncia do Pregao Eletronico n2 90008/2026 e Anexos B, C, D, E e F da Administracgéo.

3. Arquivo Proposta_Atualizada.pdf, com 18 paginas, contendo a proposta formal, a planilha sintética, composicdes,
cronograma, BDI e encargos sociais.

4. Arquivo Planilhas e Hab Juridica.pdf, especialmente suas paginas 1 a 16, correspondentes as planilhas de
formacgao de precos.

3) Critérios técnicos do instrumento convocatorio

1. apresentagdo da proposta formal, planilha orcamentaria sintética, composi¢des de custos unitarios de todos os itens e subitens, inclusive auxiliares,
composi¢ao do BDI, encargos sociais e cronograma fisico-financeiro, nos termos dos itens 8.19.1 a 8.19.6 do Termo de Referéncia;

entrega das planilhas or¢amentéria e de composi¢des também em arquivo eletronico editavel, sem prote¢do, conforme itens 8.19.2.1 ¢ 8.19.3.1;
prevaléncia da composicao de custos unitarios em caso de divergéncia com a planilha sintética, conforme item 8.21;

regime de empreitada por preco unitario, com preservacao dos quantitativos, indica¢ao dos pregos unitarios, subtotais e valor global;
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limite global de R$ 264.689,30, precos unitarios no maximo iguais aos referenciais e parametro de 75% para analise objetiva de inexequibilidade;
e

6. compatibilidade do cronograma com o prazo de 15 dias por ordem de servigo/localidade e com o Anexo D da Administragao.
4) Analise técnica da proposta

4.1 Apresentagdo e completude documental

Documento Situacao Constatacao técnica
Valor global de R$ 264.689,30; validade de 120 dias; data de
Proposta formal Apresentada 12/08/2026; identificagcao e assinatura do representante; prazo

declarado de 15 dias.

Reproduz os oito subitens do Anexo B, com unidades, quantitativos e

Planilha sintética Apresentada
precos sem e com BDI.

Contém os itens principais e composi¢oes auxiliares de méo de

Composicoes Apresentadas obra/equipamentos, com ressalva de precisao indicada no item 4.4.

BDI Apresentado |/ Percentual de 27,50%, formula e componentes discriminados.




Encargos sociais Apresentados Horistas: 90,08%; mensalistas: 52,02%; regime com desoneracao.

Apresentado com | Uma quinzena e parcela equivalente a 10% do valor global; requer

Cronograma ressalva explicitacao de que se refere a uma localidade.
Arquivos editéveis N&o evidenciados Foram ghspombﬂmados PDFs, sem arquivos de planilha editaveis ou
anexos incorporados.
4.2 Valor global e pardmetros objetivos

Parametro Valor
Orcamento da Administragcao R$ 264.689,30
Proposta da licitante R$ 264.689,30
Relacao proposta/orcamento 100,00%
Desconto global 0,00%
75% do orgamento R$ 198.516,98
85% do orgcamento R$ 224.985,91

O valor ofertado coincide com o limite maximo da Administracdo e permanece acima dos patamares de 75% e 85%. Nao
se identifica inexequibilidade pelo critério exclusivamente global, nem sobrepreco global.

4.3 Planilha sintética, quantitativos e precos unitarios

Item Quantidade Unitario com BDI Total com BDI
1.1 10 un R$ 346,12 R$ 3.461,20
1.2 6.000 TXKM R$ 1,43 R$ 8.580,00
2.1 300 h R$ 152,81 R$ 45.843,00
3.1 10 un R$ 5.576,89 R$ 55.768,90
3.2 600 m R$ 175,77 R$ 105.462,00
3.3 30 un R$ 795,14 R$ 23.854,20
4.1 100 dia R$ 153,00 R$ 15.300,00
4.2 6.000 km R$ 1,07 R$ 6.420,00

Os quantitativos foram preservados e os oito precos unitarios com BDI sao iguais aos referenciais da Administracéo,
sem item acima do limite. As multiplicacées por quantidade, os subtotais de grupos e o somatdrio global conferem. O
valor sem BDI é R$ 207.595,20; a diferenca para o valor total, R$ 57.094,10, corresponde ao BDI total apurado apds o
arredondamento dos precgos unitarios para centavos.

4.4 Composigdes de custos unitarios e precisdo dos calculos

Os totais das composigoes principais correspondem aos precos sem BDI da planilha sintética: R$ 271,47; R$ 1,12; R$
119,85; R$ 4.374,03; R$ 137,86; R$ 623,64; R$ 120,00; e R$ 0,84. Também foram apresentadas composi¢Oes auxiliares
para os principais servigcos de mao de obra e equipamentos.

Ha pequena falta de reprodutibilidade no item 3.1: o coeficiente 24,0 multiplicado pelo preco unitario exibido de R$
90,91 resulta em R$ 2.181,84, enquanto a linha informa R$ 2.181,87. A diferenca é de R$ 0,03 e indica uso de casas
decimais nao exibidas. O total da composicao, R$ 4.374,03, coincide com a planilha sintética e com a referéncia. A
inconsisténcia de apresentagao nao altera o preco final, mas reforca a necessidade do arquivo editavel com férmulas e
precisao completa.

4.5 BDI

A composicao apresenta administracao central de 3,00%, despesas financeiras de 0,59%, riscos de 0,97%,
seguros/garantias de 0,80%, lucro de 6,16% e tributos de 12,25% (COFINS, PIS, ISS e CPRB). A aplicacao da férmula
declarada resulta em 27,4986%, corretamente arredondado para 27,50%.

A aplicagdo do BDI arredondado em cada prego unitario, seguida do arredondamento para centavos e multiplicagao
pelos quantitativos, produz R$ 264.689,30. Se o percentual fosse aplicado uma tnica vez sobre o custo global sem BDI,
o resultado seria R$ 264.683,88; a diferenca de R$ 5,42 decorre exclusivamente do arredondamento por prego unitario,
compativel com o regime de empreitada por preco unitario e com o modelo da Administragéo.



4.6 Encargos sociais

Os totais dos grupos A, B, C e D conferem: para horistas, 21,80% + 47,31% + 10,81% + 10,16% = 90,08%; para
mensalistas, 21,80% + 18,17% + 8,22% + 3,83% = 52,02%. A planilha é internamente compativel com a indicagao de
desoneracao e com a CPRB inserida no BDI.

4.7 Cronograma fisico-financeiro

O cronograma reproduz a estrutura do Anexo D: uma quinzena, com R$ 26.468,93, equivalentes a 10% do valor global,
e coluna de total geral de R$ 264.689,30. Essa légica é compativel com a estimativa de dez localidades e com o prazo de
15 dias por localidade. Contudo, a proposta nao reproduz a nota do modelo da Administracao segundo a qual o
cronograma indica o prazo para um servigo referente a uma localidade. Recomenda-se explicitar essa interpretacao,
para afastar duvida entre a parcela de uma localidade e o total registrado para todas as demandas.

5) Conclusio técnica

1. O valor global de R$ 264.689,30 corresponde a 100,00% do or¢camento da Administragdo, sem prego unitario acima do referencial e sem
inexequibilidade pelo critério objetivo global.

2. Os quantitativos, pregos unitéarios, subtotais e valor global da planilha sintética estdo corretos e reproduzem o or¢amento de referéncia.

3. As composicdes, o BDI e os encargos sociais sdo internamente consistentes. A diferenga pontual de R$ 0,03 no detalhamento do item 3.1 decorre
de precisdo ndo exibida e ndo altera o pre¢o da composigao.

4. O cronograma é compativel com o Anexo D se interpretado como parcela referente a uma localidade, mas essa condi¢do deve ser expressamente
confirmada.

5. Nao foram localizados, no conjunto encaminhado a COEA, os arquivos editaveis e sem prote¢do da planilha or¢amentaria e das composigdes,
exigidos pelos itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1.

6) Manifestacdo da Coordenadoria

Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se favoravelmente a aceitagao técnica e orgamentaria do contetudo da
proposta da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., por apresentar pregos unitarios e global
dentro dos limites, quantitativos preservados e demonstrativos de formacao de precos materialmente consistentes.

A aceitacao técnica integral fica condicionada a confirmacao, pela documentacao do certame, de que foram
apresentados os arquivos eletronicos editaveis e sem protegdo da planilha orcamentdria e das composicoes. Caso tais
arquivos nao tenham sido enviados, o atendimento aos itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1 nao estd demonstrado e devera ser
promovida diligéncia antes da aceitacao definitiva.

Para saneamento, deverao ser exigidos, no minimo:

1. planilha or¢amentaria e composi¢des de custos unitarios em formato editavel, sem prote¢do, com formulas e precisdo suficientes para reproduzir
todos os calculos;

2. confirmagio expressa de que o cronograma de R$ 26.468,93 corresponde a parcela estimada de uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem
de servigo/localidade; ¢

3. preservagdo do valor global maximo de R$ 264.689,30, dos quantitativos, dos pregos unitirios maximos e de todas as obrigagdes técnicas do
edital.

Sdo Luis/MA, data da assinatura eletronica.

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
Itaner Cesar Machado Vale Filho George Brito Balby
Analista Ministerial - Engenharia Civil Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura
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e A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?

O MP trabalha para voceé!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - Sdo Luis - MA
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