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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
                                           COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADITIVOS CONTRATOS

Julho/2013

Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto

080/2011

05/07/13

029/2012 4/7/13

Data de 
Publicação

Valor Total 
R$

3º Pzo
Prorrogação do prazo de execução em 60 dias corridos, 
inicialmente pactuados no Contrato nº 080/2011.

1º Pzo

Prorrogação de prazo ao Contrato nº 029/2012 em mais 12 
meses, para prestação de serviços técnicos de operação e 
manutenção preventiva e corretiva em Central Telefônica, 
PABX, CPA, CPCT, Digital, da Marca IRICSSON …, instalada 
na procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, no 
prédio-sede das promotorias de Justiça da Capital e demais 
unidade do MP, na cidade de São Luís. - 12 meses – 25/06/2013 
a 24/06/2014
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Fonte:  Diário Oficial Jul2013
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